

1. Краткая характеристика проекта

**Национальный проект «Образование»**

**Федеральный проект  
«Поддержка семей, имеющих детей»**



Министерство просвещения  
Российской Федерации

**Региональный проект  
«Поддержка семей, имеющих детей»**



Департамент образования  
Ямало-Ненецкого автономного округа

# ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «Поддержка семей, имеющих детей»

## 2. Структура участников проекта

Куратор проекта	Бучкова Татьяна Викторовна, заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
Руководитель проекта	Кравец Марина Владимировна, директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
Администратор проекта	Весова Яна Александровна, заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
Участники РП	Руководители органов местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования Ямало-Ненецкого автономного округа; заместитель председателя общественного совета при аппарате Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, директор ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования»
Связь с государственными программами РФ	Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018 - 2025 годы
Связь с государственными программами ЯНАО	Государственная <a href="#">программа</a> Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2014-2021 годы», подпрограмма 1 «Содействие развитию дошкольного, общего, профессионального и дополнительного профессионального образования»

## 3. Основные параметры проекта (цель проекта, показатели ФП)

Цель проекта		Цель с указанием даты достижения 1-2 показателей на конец его реализации							
Показатели ФП (со статусом <u>основной</u> )	Ед. из м.	Базовое значение		Период					
		Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, с нарастающим итогом с 2019 года, тыс. единиц	Тыс. ед.	0	31 декабря 2018 г.	XX *	XX *	XX *	XX *	XX *	XX *
Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, %	%	0	31 декабря 2018 г.	XX *	XX *	XX *	XX *	XX *	85 %

\* Уточненные показатели будут внесены после утверждения методики расчета на федеральном уровне

Показатели РП	Ед. изм	Базовое значение		Период					
		Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Обновление содержания</b>									
Внедрение целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей	Ед.	0	31 декабря 2018 г	0	0	1	0	0	1
Разработка модульных программ помощи	Ед.	0	31 декабря 2018 г.	1	1	+	+	+	2
Проведение психологического обследования граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей	%	0	31 декабря 2018 г	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>Подготовка/переподготовка кадров для работы</b>									
Повышение квалификации и переподготовка специалистов консультационных центров и пунктов	Чел.	0	31 декабря 2018 г	20	25	60	70	27	232
<b>Создание современной инфраструктуры</b>									
Создание ГКУ ЯНАО «Региональный центр ППМС помощи»	Ед..	0	31 декабря 2018 г	1	1	1	1	1	1
Создание Центров и Пунктов консультационной, методической, психолого-педагогической помощи родителям	Ед..	85		41 Пункт	80 Пунктов	7 Центров и 114 Пунктов	6 Центров и 144 Пункта	164 Пункта	13 Центров и 185 Пунктов
<b>Создание эффективных механизмов управления</b>									
Создание рабочей группы по реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»	Ед..	0	31 декабря 2018 г	1	0	0	0	0	1

## 5. Финансовое обеспечение проекта

**89 282** млн. руб.

<b>Финансовое обеспечение проекта, в т. ч.</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>федеральный бюджет (субсидии)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>окружной бюджет</b>	0	15,14	14,83	14,83	14,83	14,83	14,83
<b>бюджеты государственных внебюджетных фондов</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>внебюджетные источники</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>дополнительная потребность</b>	0	0	0	0	0	0	0

\* Создание ГКУ ЯНАО «Региональный центр ППМС помощи» (г. Салехард, 2019 г.)

## 6. Результаты проекта

### 1. Созданы:

- ГКУ ЯНАО «Региональный центр ППМС помощи»;
- **13** консультационных центров (100% МО ЯНАО): 2021 г. – 7 городов; 2022 г. – 6 районных и сельских территорий;
- **185** консультационных пунктов (100% МО ЯНАО): ежегодное увеличение до 2024 г. от 41 пункта в 2019 г.

2. Внедрена целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей.

3. Разработана модульная программа консультационной, методической, психологической помощи родителям.

**75%** родителей (законных представителей) детей получили безвозмездную помощь и различные виды услуг, из них **85%** положительно оценивших их качество.

**232** специалиста консультационных центров и пунктов повысили всю квалификацию и прошли переподготовку.

Создана и функционирует рабочая группа по реализации ФП «Поддержка семей, имеющих детей».

## 7. Финансовое обеспечение мероприятий

**89 282 млн. руб.**

<b>Мероприятия проекта</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>ВСЕГО расходы, т.ч.</b>							
Создан ГКУ ЯНАО «Региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (г. Салехард)	0,00	15 142	14 828	14 828	14 828	14 828	14 828

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**  
**«Поддержка семей, имеющих детей»**

**1. Основные положения**

<b>Наименование национального проекта</b>	<b>Образование</b>		
Краткое наименование регионального проекта	«Поддержка семей, имеющих детей»	Срок начала и окончания проекта	1 ноября 2018 г. – 31 декабря 2024 г.
Куратор регионального проекта	Бучкова Татьяна Викторовна, заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа		
Руководитель регионального проекта	Кравец Марина Владимировна, директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа		
Администратор регионального проекта	Весова Яна Александровна, заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа		
Связь с государственными программами Ямало-Ненецкого автономного округа	Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2014-2021 годы», подпрограмма 1 «Содействие развитию дошкольного, общего, профессионального и дополнительного профессионального образования»		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

**Цель:** создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО), нарастающим итогом с 2019 года, тыс. единиц	Основной	0	1 января 2018 г.	XX *	XX *	XX *	XX *	XX *	XX *
2.	Доля граждан, <u>положительно оценивших качество услуг</u> психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, %	Основной	0	1 января 2018 г.	XX *	XX *	XX *	XX *	XX *	85 %

\* Уточненные показатели будут внесены после утверждения методики расчета на федеральном уровне

## 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	<b>Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье</b>	
1.1	Не менее 75% родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	<p>Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей), проживающих на территории Ямало-ненецкого автономного округа в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье.</p> <p>Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее – услуги). К 2024 году не менее 75% родителей (законных представителей) детей получают услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также будет оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (нарастающим итогом начиная с 2019 года).</p> <p>Реализация услуг предполагается на базе дошкольных образовательных учреждений автономного округа, через сеть некоммерческих организаций и иных организаций, в том числе государственных, муниципальных, социально-ориентированных некоммерческих организаций, организаций, реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению, в том числе на базе созданного ГКУ ЯНАО «Региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (г. Салехард, 2019 год).</p> <p>С учетом целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей к 2019 году будут сформированы содержание и требования к услугам, а также с учетом критериев оценки качества оказания общественно</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		<p>полезных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2016 № 1096 будут сформированы критерии оценки качества оказания услуг.</p> <p>В соответствии со сформированными содержанием, требованиями и критериями оценки качества услуг запланирован ежегодный отбор организаций на получение грантов в форме субсидий на поддержку развития деятельности по информационно-просветительской поддержке родителей в регионах.</p> <p>Будут заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий в целях оказания услуг, проведен мониторинг оказания услуг и оценка достижения показателей и качества оказанных услуг.</p>
1.2	<p>В Ямало-Ненецком автономном округе внедрена целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе</p>	<p>К концу 2021 года целевая модель реализована в Ямало-Ненецком автономном округе, в том числе достигнуты показатели эффективности реализации целевой модели через создание и поддержку деятельности консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе.</p> <p>Разработка и апробация пилотных моделей поддержки семей проведена с учетом опыта некоммерческих организаций и привлечения частных инвестиций.</p>





1.2.2.	Бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.2.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам в Ямало-Ненецком автономном округе</i>							<b>0,00</b>
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.2.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.2.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Всего по региональному проекту, в том числе:</b>		<b>15,14</b>	<b>14,83</b>	<b>14,83</b>	<b>14,83</b>	<b>14,83</b>	<b>14,83</b>	<b>89,29</b>
<b>федеральный бюджет</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Ямало-Ненецкого автономного округа</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа</b>		<b>15,14</b>	<b>14,83</b>	<b>14,83</b>	<b>14,83</b>	<b>14,83</b>	<b>14,83</b>	<b>89,29</b>
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе</i>		<i>15,14</i>	<i>14,83</i>	<i>14,83</i>	<i>14,83</i>	<i>14,83</i>	<i>14,83</i>	<i>89,29</i>
<b>Консолидированные бюджеты муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>из них межбюджетные трансферты</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>внебюджетные источники</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Уточненные показатели будут внесены после утверждения методики расчета на федеральном уровне

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
1.	Руководитель регионального проекта	Кравец М.В.	Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Бучкова Т.В., заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа	50 %
2.	Администратор регионального проекта	Весова Я.А.	Заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Кравец М.В., директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	60 %
<b>Общие организационные мероприятия по проекту</b>					
3.	Участник регионального проекта	Завоюра Н.В.	Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Весова Я.А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	70 %
4.	Участник регионального проекта	Крашенинников А.В.	Начальник отдела социально-правовой защиты детей и учащейся молодежи управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Весова Я.А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	75 %
5.	Участник регионального проекта	Паршуков В.Г.	Заместитель председателя общественного совета при аппарате Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа,	Кравец М.В., директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	85 %

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
			директор ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования»		
<b>Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО</b>					
7.	Ответственные за достижение результата регионального проекта	Даниляк А.А. Муратова Л.В. Фатеева С.И. Терещенко М.О. Снычева М.А. Садыкова Г.Ш. Марченко Л.М. Уфимцева С.А. Васильева С.М. Тетерина А.Э. Шарикова А.В. Усольцева Е.А. Горбанева М.Н.	Руководители органов местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования Ямало-Ненецкого автономного округа: - начальник департамента образования Администрации муниципального образования г. Салехард; - начальник Управления образования Администрации г. Лабытнанги; - Начальник департамента образования Администрации муниципального образования г. Ноябрьск; - начальник департамента образования г. Новый Уренгой; - начальник Управления образования муниципального образования Администрации г. Муравленко; - начальник Управления образования Администрации г. Губкинского; - начальник департамента образования Администрации муниципального образования Надымский район; - начальник Управления образования Администрации муниципального образования Приуральский район; - начальник департамента образования муниципального образования Пуровский район; - начальник департамента образования Администрации Тазовского района; - начальник Управления образования	Кравец М.В., директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	90 %

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
			Администрации муниципального образования Красноселькупский район; - начальник Управления образования Администрации муниципального образования Шурышкарский район; - начальник департамента образования Администрации муниципального образования Ямальский район.		
<b>Внедрение в Ямало-Ненецком автономном округе целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей, включающей создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе</b>					
8.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Даниляк А.А. Муратова Л.В. Прокопчук С.М. Терещенко М.О. Снычева М.А. Садыкова Г.Ш. Марченко Л.М. Уфимцева С.А. Васильева С.М. Терерина А.В. Шарикова А.В. Усольцева Е.А. Горбанева М.Н.	Руководители органов местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Кравец М.В., директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	95 %
9.	Участник регионального проекта	Паршуков В.Г.	Заместитель председателя общественного совета при аппарате Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, директор ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования»	Кравец М.В., директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	85 %

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
по реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Не менее <u>XX</u> * родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования ЯНАО	информационно-аналитический отчет	Региональный и муниципальный проектный офис
1.1.	Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	1 декабря 2018 г.	15 февраля 2019 г.	НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Региональный проектный офис
1.2.	Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме	15 марта 2019 г.	15 апреля 2019 г.	Департамент образования ЯНАО НКО и иные организации, в том	соглашения Министерством просвещения Российской	Региональный и муниципальный проектный офис

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей			числе государственные и муниципальные	Федерации о предоставлении грантов	
1.3.	Создание рабочей группы по реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»	1 января 2019 г.	31 марта 2019 г.	Департамент образования ЯНАО	Приказ департамента образования ЯНАО	Региональный проектный офис
1.4.	Создание ГКУ ЯНАО «Региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (г. Салехард)	01 января 2019 г.	01 октября 2019 г.	Департамент образования ЯНАО	Постановление ЯНАО о создании ГКУ ЯНАО «Региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»	Правительство ЯНАО
1.5.	Разработка целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе	01 января 2019 г.	01 октября 2020 г.	Департамент образования ЯНАО; ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования»	информационно-аналитический отчет	Региональный проектный офис

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.6.	100% обеспечение проведение психологического обследования граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования ЯНАО; ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования»	информационно-аналитический отчет	Региональный и муниципальный проектный офис
1.7.	Создание 41 Пункта консультационной, методической, психолого-педагогической помощи родителям	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования ЯНАО	информационно-аналитический отчет с приложением подтверждающих документов	Региональный и муниципальный проектный офис
1.8.	Повышение квалификации и переподготовка не менее 25 специалистов консультационных центров и пунктов	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования»; руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования ЯНАО	информационно-аналитический отчет с приложением подтверждающих документов	Региональный и муниципальный проектный офис
2.	Не менее <u>XX</u> * родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка	01 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере	информационно-аналитический отчет	Региональный и муниципальный проектный офис

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей			образования ЯНАО		
2.1.	Проведение не менее 1 раза в год заседания рабочей группы по реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Департамент образования ЯНАО	Протоколы заседаний департамента образования ЯНАО	Региональный проектный офис
2.2.	Информирование граждан об услугах, оказываемых ГКУ ЯНАО «Региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (г. Салехард)	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Департамент образования ЯНАО; руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования ЯНАО	информационно-аналитический отчет	Региональный проектный офис
2.3.	Разработка целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования»	информационно-аналитический отчет	Региональный проектный офис
2.4.	100% обеспечение проведение психологического обследования	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Руководители органов местного	информационно-аналитический отчет	Региональный и муниципальный

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей			самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования ЯНАО; ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования»		проектный офис
2.5.	Создание 80 Пунктов консультационной, методической, психолого-педагогической помощи родителям	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования ЯНАО	информационно-аналитический отчет с приложением подтверждающих документов	Региональный и муниципальный проектный офис
2.6.	Повышение квалификации и переподготовка не менее 19 специалистов консультационных центров и пунктов	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования»; руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования ЯНАО	информационно-аналитический отчет с приложением подтверждающих документов	Региональный и муниципальный проектный офис
3.	Не менее <u>XX</u> * родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей,	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования ЯНАО	информационно-аналитический отчет	Региональный и муниципальный проектный офис

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	оставшихся без попечения родителей					
3.1.	Предоставление НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Региональный проектный офис
3.2.	Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов	Региональный проектный офис
3.3.	Организация массового информирования родителей (законных представителей) детей о безвозмездных видах услуг и помощи, оказываемыми консультативными центрами и пунктами	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере	информационно-аналитический отчет	Региональный и муниципальный проектный офис
3.4.	Проведение не менее 1 раза в год заседания рабочей группы по реализации федерального проекта	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Департамент образования ЯНАО	Протоколы заседаний департамента	Региональный проектный офис

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	«Поддержка семей, имеющих детей»				образования ЯНАО	
3.5.	100% обеспечение проведение психологического обследования граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования ЯНАО; ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования»	информационно-аналитический отчет	Региональный и муниципальный проектный офис
3.6.	Создание 7 Центров и 114 Пунктов консультационной, методической, психолого-педагогической помощи родителям	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования ЯНАО	информационно-аналитический отчет с приложением подтверждающих документов	Региональный и муниципальный проектный офис
3.7.	Повышение квалификации и переподготовка не менее 60 специалистов консультационных центров и пунктов	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования»; руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования ЯНАО	информационно-аналитический отчет с приложением подтверждающих документов	Региональный и муниципальный проектный офис
3.8.	Внедрение целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования»;	информационно-аналитический отчет с приложением подтверждающих	Региональный и муниципальный проектный офис

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования ЯНАО	документов	
4.	Не менее <u>XX</u> * родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	1 января 2022 г	31 декабря 2022 г.	Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере	информационно-аналитический отчет	Региональный и муниципальный проектный офис
4.1	Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	1 января 2022 г	31 декабря 2022 г.	НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	заявки НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Региональный проектный офис
4.2.	Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета	1 января 2022 г	31 декабря 2022 г.	НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о	Региональный проектный офис

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей				предоставлении грантов	
4.3.	Организация массового информирования родителей (законных представителей) детей о безвозмездных видах услуг и помощи, оказываемыми консультативными центрами и пунктами	1 января 2022 г	31 декабря 2022 г.	Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере	информационно-аналитический отчет	Региональный и муниципальный проектный офис
4.4.	Проведение не менее 1 раза в год заседания рабочей группы по реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»	1 января 2022 г	31 декабря 2022 г.	Департамент образования ЯНАО	Протоколы заседаний департамента образования ЯНАО	Региональный проектный офис
4.5.	100% обеспечение проведение психологического обследования граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей	1 января 2022 г	31 декабря 2022 г.	Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования ЯНАО; ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования»	информационно-аналитический отчет	Региональный и муниципальный проектный офис
4.6.	Создание 6 Центров и 144 Пунктов консультационной, методической, психолого-педагогической помощи родителям	1 января 2022 г	31 декабря 2022 г.	Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования ЯНАО	информационно-аналитический отчет с приложением подтверждающих документов	Региональный и муниципальный проектный офис

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.7.	Повышение квалификации и переподготовка не менее 55 специалистов консультационных центров и пунктов	1 января 2022 г	31 декабря 2022 г.	ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования»;  руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования ЯНАО	информационно-аналитический отчет с приложением подтверждающих документов	Региональный и муниципальный проектный офис
5.	Не менее <u>XX</u> * родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	1 января 2023 г	31 декабря 2023 г.	Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере ЯНАО	информационно-аналитический отчет	Региональный и муниципальный проектный офис
5.1.	Организация массового информирования родителей (законных представителей) детей о безвозмездных видах услуг и помощи, оказываемыми консультативными центрами и пунктами	1 января 2023 г	31 декабря 2023 г.	Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере	информационно-аналитический отчет	Региональный и муниципальный проектный офис
5.2.	Проведение не менее 1 раза в год заседания рабочей группы по реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»	1 января 2023 г	31 декабря 2023 г.	Департамент образования ЯНАО	Протоколы заседаний департамента образования ЯНАО	Региональный проектный офис
5.3.	100% обеспечение проведение	1 января	31 декабря	Руководители органов	информационно-	Региональный и

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	психологического обследования граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей	2023 г	2023 г.	местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования ЯНАО;  ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования»	аналитический отчет	муниципальный проектный офис
5.4.	Создание 164 Пунктов консультационной, методической, психолого-педагогической помощи родителям	1 января 2023 г	31 декабря 2023 г.	Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования ЯНАО	информационно-аналитический отчет с приложением подтверждающих документов	Региональный и муниципальный проектный офис
5.5.	Повышение квалификации и переподготовка не менее 17 специалистов консультационных центров и пунктов	1 января 2023 г	31 декабря 2023 г.	ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования»;  руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования ЯНАО	информационно-аналитический отчет с приложением подтверждающих документов	Региональный и муниципальный проектный офис
6.	Не менее <u>75%</u> родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих	информационно-аналитический отчет	Региональный и муниципальный проектный офис

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей			управление в сфере ЯНАО		
6.1.	Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Региональный проектный офис
6.2.	Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные	соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов	Региональный проектный офис
6.3.	Организация массового информирования родителей (законных представителей) детей о безвозмездных видах услуг и помощи, оказываемыми консультативными центрами и	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере	информационно-аналитический отчет	Региональный и муниципальный проектный офис

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	пунктами					
6.4.	Проведение не менее 1 раза в год заседания рабочей группы по реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Департамент образования ЯНАО	Протоколы заседаний департамента образования ЯНАО	Региональный проектный офис
6.5.	100% обеспечение проведение психологического обследования граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования ЯНАО;  ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования»	информационно-аналитический отчет	Региональный и муниципальный проектный офис
6.6.	Создание 13 Центров и 185 Пунктов консультационной, методической, психолого-педагогической помощи родителям	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования ЯНАО	информационно-аналитический отчет с приложением подтверждающих документов	Региональный и муниципальный проектный офис
6.7.	Повышение квалификации и переподготовка не менее 232 специалистов консультационных центров и пунктов	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования»;  руководители органов местного самоуправления, осуществляющих	информационно-аналитический отчет с приложением подтверждающих документов	Региональный и муниципальный проектный офис

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				управление в сфере образования ЯНАО		

*\* Уточненные показатели будут внесены после утверждения методики расчета на федеральном уровне*

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к паспорту регионального проекта  
«Поддержка семей, имеющих детей»

**ПОКАЗАТЕЛИ**  
регионального проекта по муниципальным образованиям Ямало-Ненецкого автономного округа

Ямало-Ненецкий автономный округ	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>75% родителей (законных представителей) детей получили безвозмездную помощь и различные виды услуг</b>									
Создан ГКУ ЯНАО «Региональный центр ППС помощи» (г. Салехард)	0	01.01.2018	0	1	0	0	0	0	1 Центр
Созданы и функционируют 13 Центров и 185 Пунктов консультационной, методической, психолого-педагогической помощи родителям:	85 Пунктов	01.01.2018	85	41 Пункт	80 Пунктов	7 Центров / 114 Пунктов	6 Центров / 144 Пункта	164 Пункта	13 Центров / 185 Пунктов
1. г. Салехард			2	3	5	1 / 8	0 / 12	14	0 / 16
2. г. Лабытнанги			3	2	3	1 / 5	0 / 7	8	0 / 9
3. г. Ноябрьск			28	11	11	1 / 17	0 / 21	24	0 / 27
4. г. Новый Уренгой			11	5	12	1 / 18	0 / 22	25	0 / 29
5. г. Муравоенко			6	3	5	1 / 8	0 / 9	10	0 / 11
6. г. Губкинский			7	1	2	1 / 3	0 / 4	5	0 / 6
7. Надымский район			16	4	10	1 / 14	0 / 18	20	0 / 23
8. Приуральский район			0	3	6	0 / 8	1 / 0	10	0 / 11
9. Пуровский район			1	5	7	0 / 10	1 / 0	18	0 / 21
10. Тазовский район			0	3	5	0 / 6	1 / 0	9	0 / 10
11. Красноселькупский район			0	1	3	0 / 3	1 / 0	3	0 / 3
12. Шурышкарский район			5	3	6	0 / 8	1 / 0	10	0 / 11
13. Ямальский район			6	3	5	0 / 6	1 / 0	8	0 / 8
<b>232 специалиста консультационных центров и пунктов повысили свою квалификацию (176 чел.) и прошли переподготовку (56 чел.)</b>									
Организовано проведение курсов повышения квалификации и профильной переподготовки специалистов консультационных	0	0	0	22	24	58	55	17	56

центров и консультационных пунктов методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей дошкольного возраста в рамках реализации модульных программ методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающие получение детьми в форме семейного образования:									
1. г. Салехард				5	0	5	0	0	4
2. г. Лабытнанги				0	0	9	0	0	4
3. г. Ноябрьск				2	7	9	9	9	5
4. г. Новый Уренгой				4	0	6	12	0	5
5. г. Муравленко				0	0	5	3	3	4
6. г. Губкинский				0	0	4	2	3	4
7. Надымский район				8	1	0	10	0	5
8. Приуральский район				0	0	3	3	0	4
9. Пуровский район				0	0	4	2	2	4
10. Тазовский район				0	5	3	2	0	4
11. Красноселькупский район				0	3	2	1	0	4
12. Шурышкарский район				0	0	3	5	0	4
13. Ямальский район				3	8	5	6	0	5
<b>Создана и функционирует рабочая группа по реализации ФП «Поддержка семей, имеющих детей»</b>									
Создана и функционирует рабочая группа по реализации ФП «Поддержка семей, имеющих детей», в состав которой входят руководители и специалисты регионального уровня, муниципального уровня, совет опекунов, представители НКО,	0	01.01.2018	0	1	0	0	0	0	1



## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта  
«Поддержка семей имеющих детей»

### 1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» направлен на оказание комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям, создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализацию программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на создание благоприятных условий для раннего развития детей, в том числе через программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье, которые будут способствовать повышению психолого-педагогической грамотности родителей обучающихся.

### 2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных <sup>1</sup>	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО, тыс. единиц							
1.	$F = \sum_{i=1}^N Y_i$ <p>где: Y<sub>i</sub> – количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным</p>		Отчеты некоммерческих организаций о реализации соглашений о предоставлении грантов в форме субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий	Орган исполнительной власти /наименование субъекта Российской Федерации/, реализующий государственную политику в области	По Российской Федерации, по /наименование субъекта Российской Федерации/	1 раз в год	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных <sup>1</sup>	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
	представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, оказанных i-ой некоммерческой организацией N – число некоммерческих организаций – получателей грантов в форме субсидий из федерального бюджета, а также грантов и иной финансовой государственной поддержки из консолидированного бюджета <i>/наименование субъекта Российской Федерации/</i>			образования			
.	Доля родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, процент						
2	$F = \frac{\sum Y_{удовлi}}{\sum Y_{всегоi}}$ <p>где: Y<sub>удовлi</sub> - количество родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в i-ой некоммерческой</p>		Отчеты некоммерческих организаций о реализации соглашений о предоставлении грантов в форме субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий Автоматизированная система сбора	Орган исполнительной власти <i>/наименование субъекта Российской Федерации/</i> , реализующий государственную политику в области образования	По Российской Федерации, по <i>/наименование субъекта Российской Федерации/</i>	1 раз в год	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных <sup>1</sup>	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
	организации Y <sub>всегоi</sub> - Количество родителей, обратившихся за оказанием услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в i-ой некоммерческой организации		результатов оценки гражданами качества услуг				

### 3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
1.1.	Внедрена в /наименование субъекта Российской Федерации/ целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста	<b>875 0709 02.3.Е3.12000</b>	<b>15,14</b>	<b>14,83</b>	<b>14,83</b>	<b>44,80</b>

	методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе					
1.1.1.	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.1.2.	Бюджет /наименование субъекта Российской Федерации/		15,14	14,83	14,83	<b>44,80</b>
1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований /наименование субъекта Российской Федерации/		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.1.4.	внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.2.	Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

1.2.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.2.2.	Бюджет /наименование субъекта Российской Федерации/		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.2.2.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					<b>0,00</b>
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований /наименование субъекта Российской Федерации/		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.2.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.2.4.	внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Всего по региональному проекту, в том числе:			<b>15,14</b>	<b>14,83</b>	<b>14,83</b>	<b>44,80</b>
Федеральный бюджет			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Бюджет /наименование субъекта Российской Федерации/			<b>15,14</b>	<b>14,83</b>	<b>14,83</b>	<b>44,80</b>
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>			<b>15,14</b>	<b>14,83</b>	<b>14,83</b>	<b>44,80</b>
Консолидированные бюджеты муниципальных образований /наименование субъекта Российской Федерации/			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
внебюджетные источники			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта  
по муниципальным образованиям Ямало-Ненецкого автономного округа**

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб.)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>(федеральный округ), в том числе:</i>							
федеральный бюджет	0						
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>							
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации							
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>							
<i>(федеральный округ), в том числе:</i>							
федеральный бюджет							
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>							
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации							
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>							

*Финансирование муниципальных образований не предполагается*