

**П А С П О Р Т**  
**муниципального проекта**  
**«Поддержка семей, имеющих детей»**

**1. Основные положения**

<b>Наименование национального проекта</b>	<b>Образование</b>		
Краткое наименование регионального проекта	«Поддержка семей, имеющих детей»	Срок начала и окончания проекта	1 ноября 2018 г. – 31 декабря 2024 г.
Куратор муниципального проекта	Балина Ирина Викторовна, заместитель главы администрации муниципального образования Шурышкарский район, обеспечивающего формирование и реализацию муниципальной политики в социальной сфере		
Руководитель муниципального проекта	Усольцева Елена Николаевна, начальник Управления Образования Администрации муниципального образования Шурышкарский район		
Администратор муниципального проекта	Утробина Галина Викторовна, заместитель начальника, Управления Образования Администрации муниципального образования Шурышкарский район		
Ответственный за реализацию муниципального проекта	Собрина Надежда Юрьевна, начальник отдела опеки и попечительства, Управления Образования Администрации муниципального образования Шурышкарский район		
Связь с государственными программами Ямало-Ненецкого автономного округа	Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2014-2021 годы», подпрограмма 1 «Содействие развитию дошкольного, общего, профессионального и дополнительного профессионального образования»		

## 2. Цель и показатели муниципального проекта

**Цель:** создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО), нарастающим итогом с 2019 года, тыс. единиц	Основной	0	1 января 2018 г.	140	300	520	740	1100	1480
2.	Доля граждан, <u>положительно оценивших качество услуг</u> психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, %	Основной	0	1 января 2018 г.	70	74	77	80	83	85 %

\* Уточненные показатели будут внесены после утверждения методики расчета на региональном уровне

### 3. Задачи и результаты муниципального проекта

**Задачи национального проекта (справочно из паспорта национального проекта): обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству образования**

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	<b>Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье</b>	
1.1	Не менее 75% родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей..	<p>Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей), проживающих на территории Шурышкарского в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье.</p> <p>Результат будет, достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее – услуги). К 2024 году не менее 75% родителей (законных представителей) детей получают услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также будет оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (нарастающим итогом начиная с 2019 года).</p> <p>Реализация услуг предполагается на базе образовательных организаций Шурышкарского района.</p> <p>С учетом целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей к 2019 году будут сформированы содержание и требования к услугам, а также с учетом критериев оценки качества оказания общественно полезных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2016 № 1096 будут сформированы критерии оценки качества оказания услуг.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.2	В Шурышкарском районе внедрена целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе	К концу 2021 года целевая модель реализована в Шурышкарском районе, в том числе достигнуты показатели эффективности реализации целевой модели через создание и поддержку деятельности консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе.

## 4. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
1.	Руководитель муниципального проекта	Усольцева Е.А.	Начальник Управления образования АМО Шурышкарский район	Балина И.В., заместитель Главы МО Шурышкарский район	50 %
2.	Администратор муниципального проекта	Утробина Г.В.	Заместитель начальника Управления образования АМО Шурышкарский район	Усольцева Е.А., начальник Управления образования АМО Шурышкарский район	60 %
<b>Общие организационные мероприятия по проекту</b>					
3.	Участник муниципального проекта	Собрина Н.Н.	Начальник ООиП	Утробина Г.В. Заместитель начальника Управления образования АМО Шурышкарский район	85 %
4.	Участник муниципального проекта	Зяблова Е.Н.	Главный экономист МКУ «Комплексный центр по обслуживанию учреждений сферы образования Шурышкарского района»	Глухих Е.Н. директору МКУ «Комплексный центр по обслуживанию учреждений сферы образования Шурышкарского района»	75%
<b>Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО</b>					
5.	Ответственные за достижение результата регионального проекта	1. Дитц Е.А. 2. Шумская А.А. 3. Кондыгина Л.В. 4. Зайцева С.В. 5. Филаретова Н.В. 6. Сюртахова С. И. 7. Горнова Н. А. 8. Конева Л.А. 9. Медведева О.П. 10. Новикова Г.А. 12. Рочева Е.Ю.	Руководители образовательных организаций	Усольцева Е.Н., начальник УО АМО Шурышкарский район	90 %

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
<b>Внедрение в Шурышкарском районе целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей, включающей создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе</b>					
6.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	1. Дитц.Е.А. 2. Шумская А.А. 3. Кондыгина Л.В. 4. Зайцева С.В. 5. Филаретова Н.В. 6. Сюртахова С. И. 7. Горнова Н. А. 8. Конева Л.А. 9. Медведева О.П. 10. Новикова Г.А. 12. Рочева Е.Ю. .	Руководители образовательных организаций	Усольцева Е.А., начальник УО АМО Шурышкарский район	95 %

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту муниципального проекта  
«Поддержка семей, имеющих детей»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
по реализации муниципального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Не менее <u>XX</u> * родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Руководители образовательных организаций	информационно-аналитический отчет	Муниципальный проектный офис
1.2.	Создание рабочей группы по реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»	1 января 2019 г.	31 марта 2019 г.	Управление образования Администрации муниципального образования Шурьшкарский район	Приказ УО	Муниципальный проектный офис
1.3.	100% обеспечение проведение психологического обследования граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Руководители образовательных организаций	информационно-аналитический отчет	Муниципальный проектный офис
1.4.	Открытие 3 Пункта консультационной, методической, психолого-педагогической помощи родителям	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Руководители образовательных организаций МБДОУ «Детский сад «Оленёнок»» МБУДО «Центр	информационно-аналитический отчет с приложением подтверждающих документов	Муниципальный проектный офис

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				воспитания и дополнительного образования с. Мужики и Шурышкарского района» Горковская МС(К)ОШИ		
2.	Не менее <u>XX</u> * родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	01 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Руководители образовательных организаций	информационно-аналитический отчет	Муниципальный проектный офис
2.1.	Проведение не менее 1 раза в год заседания рабочей группы по реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Управление образования АМО Шурышкарский район	Протоколы заседаний УО	Муниципальный проектный офис
2.2.	100% обеспечение проведение психологического обследования граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Руководитель МБУДО «Центр воспитания и дополнительного образования с. Мужики и Шурышкарского района»	информационно-аналитический отчет	Муниципальный проектный офис
2.3.	Открытие 3 Пунктов консультационной, методической, психолого-педагогической помощи родителям	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное	информационно-аналитический отчет с приложением подтверждающих	Муниципальный проектный офис

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				учреждение «Детский сад «Северяночка» МОУ ««Социокультурный центр» с.Лопхари. МБОУ «Шурышкарская СОШ «Образовательный центр»	документов	
3.	Не менее <u>XX</u> * родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Руководители образовательных организаций	информационно-аналитический отчет	Муниципальный проектный офис
3.1.	Организация массового информирования родителей (законных представителей) детей о безвозмездных видах услуг и помощи, оказываемыми консультативными центрами и пунктами	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Руководители образовательных организаций	информационно-аналитический отчет	Муниципальный проектный офис
3.22.	Проведение не менее 1 раза в год заседания рабочей группы по реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Управление образования АМО Шурышкарский район	Протоколы заседаний УО	Муниципальный проектный офис
3.3.	100% обеспечение проведение психологического обследования	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Руководитель МБУДО «Центр воспитания и	информационно-аналитический отчет	Региональный и муниципальный

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей			дополнительного образования с. Мужы и Шурышкарского района»		проектный офис
3.4.	Открытие 2 Пунктов консультационной, методической, психолого-педагогической помощи родителям	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Руководители образовательных организаций МБОУ-Питлярская СОШ «Образовательный центр». МБОУ «Шурышкарская СОШ «Образовательный центр»	информационно-аналитический отчет с приложением подтверждающих документов	Муниципальный проектный офис
3.5.	Повышение квалификации и переподготовка не менее 3 специалистов консультационных центров и пунктов	1 января 2021г	31 декабря 2021 г.	Руководители образовательных организаций	информационно-аналитический отчет с приложением подтверждающих документов	Муниципальный проектный офис
4.	Не менее <u>XX</u> * родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	1 января 2022 г	31 декабря 2022 г.	Руководители образовательных организаций	информационно-аналитический отчет	Муниципальный проектный офис
4.1.	Организация массового	1 января	31 декабря	Руководители	информационно-	Муниципальный

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	информирования родителей (законных представителей) детей о безвозмездных видах услуг и помощи, оказываемыми консультативными центрами и пунктами	2022 г	2022 г.	образовательных организаций	аналитический отчет	проектный офис
4.2.	Проведение не менее 1 раза в год заседания рабочей группы по реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»	1 января 2022 г	31 декабря 2022 г.	Управление образования АМО Шурышкарский район	Протоколы заседаний УО	Муниципальный проектный офис
4.3.	100% обеспечение проведение психологического обследования граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей	1 января 2022 г	31 декабря 2022 г.	Руководитель МБУДО «Центр воспитания и дополнительного образования с. Мужы и Шурышкарского района»	информационно-аналитический отчет	Муниципальный проектный офис
4.4.	Открытие 1 Пункта консультационной, методической, психолого-педагогической помощи родителям	1 января 2022 г	31 декабря 2022 г.	МБОУ «Восяховская СОШ «ОЦ»	информационно-аналитический отчет с приложением подтверждающих документов	Муниципальный проектный офис
4.5.	Повышение квалификации и переподготовка не менее 5 специалистов консультационных пунктов	1 января 2022 г	31 декабря 2022 г.	Руководители образовательных организаций	информационно-аналитический отчет с приложением подтверждающих документов	Муниципальный проектный офис
5.	Не менее XX * родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка	1 января 2023 г	31 декабря 2023 г.	Руководители образовательных организаций	информационно-аналитический отчет	Муниципальный проектный офис

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей					
5.1.	Организация массового информирования родителей (законных представителей) детей о безвозмездных видах услуг и помощи, оказываемыми консультативными центрами и пунктами	1 января 2023 г	31 декабря 2023 г.	Руководители образовательных организаций самоуправления, осуществляющих управление в сфере	информационно-аналитический отчет	Муниципальный проектный офис
5.2.	Проведение не менее 1 раза в год заседания рабочей группы по реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»	1 января 2023 г	31 декабря 2023 г.	Управление образования АМО Шурышкарский район	Протоколы заседаний УО	Муниципальный проектный офис
5.3.	100% обеспечение проведение психологического обследования граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей	1 января 2023 г	31 декабря 2023 г.	Руководитель МБУДО «Центр воспитания и дополнительного образования с. Мужы и Шурышкарского района»	информационно-аналитический отчет	Муниципальный проектный офис
5.4.	Открытие 1 Пункта консультационной, методической, психолого-педагогической помощи родителям	1 января 2023 г	31 декабря 2023 г.	МБОУ «Мужевская СОШ им.Н.В.Архангельского»	информационно-аналитический отчет с приложением подтверждающих документов	Муниципальный проектный офис
6.	Не менее <u>75%</u> родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Руководители образовательных организаций	информационно-аналитический отчет с приложением подтверждающих документов	Муниципальный проектный офис

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей					
6.1.	Организация массового информирования родителей (законных представителей) детей о безвозмездных видах услуг и помощи, оказываемыми консультативными центрами и пунктами	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Руководители образовательных организаций	информационно-аналитический отчет с приложением подтверждающих документов	Муниципальный проектный офис
6.2.	Проведение не менее 1 раза в год заседания рабочей группы по реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Управление образования АМО Шурышкарский район	Протоколы заседаний УО	Муниципальный проектный офис
6.3.	100% обеспечение проведение психологического обследования граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Руководитель МБУДО «Центр воспитания и дополнительного образования с. Мужы и Шурышкарского района»	информационно-аналитический отчет	Муниципальный проектный офис
6.4.	Открытие 2 Пунктов консультационной, методической, психолого-педагогической помощи родителям	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Руководители образовательных организаций МБОУ «Горковская СОШ» МБОУ «Азовская СОШ «ОВЦ»	информационно-аналитический отчет с приложением подтверждающих документов	Муниципальный проектный офис
6.5.	Повышение квалификации и переподготовка не менее 4 специалистов консультационных центров и пунктов	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Руководители образовательных организаций	информационно-аналитический отчет с приложением подтверждающих документов	Муниципальный проектный офис

*\* Уточненные показатели будут внесены после утверждения методики расчета на федеральном уровне*

**ПОКАЗАТЕЛИ**  
**Муниципального проекта по муниципальным образованиям Ямало-Ненецкого автономного округа**

Ямало-Ненецкий автономный округ	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год							
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>75% родителей (законных представителей) детей получили безвозмездную помощь и различные виды услуг</b>										
Открытие консультационной, психолого-педагогической помощи родителям:	12 Пунктов методической помощи	01.01.2018	3	3 Пункт	6 Пунктов	8 Пунктов	9 Пункта	10 Пунктов	12 Пунктов	
Шурышкарский район			0	3	6	0/8	1/0	10	0/11	
<b>12 специалиста консультационных центров и пунктов повысили свою квалификацию (12 чел.)</b>										
Организовано проведение курсов повышения квалификации и профильной переподготовки специалистов консультационных центров и консультационных пунктов методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей дошкольного возраста в рамках реализации модульных программ методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающие получение детьми в форме семейного образования:	0	0	0	0	0	3	5	0	4	

.Шурьшкарский район				0	0	3	5	0	4
Создана и функционирует рабочая группа по реализации ФП «Поддержка семей, имеющих детей»									
Создана и функционирует рабочая группа по реализации ФП «Поддержка семей, имеющих детей», в состав которой входят руководители и специалисты муниципального уровня, совет опекунов,	0	01.01.2018	0	1	0	0	0	0	1

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

муниципального проекта  
«Поддержка семей имеющих детей»

### 1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» направлен на оказание комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям, создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализацию программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на создание благоприятных условий для раннего развития детей, в том числе через программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье, которые будут способствовать повышению психолого-педагогической грамотности родителей обучающихся.

### 2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных <sup>1</sup>	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО, тыс. единиц							
1.	$F = \sum_{i=1}^N Y_i$ <p>где: Y<sub>i</sub> – количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным</p>		Отчеты некоммерческих организаций о реализации соглашений о предоставлении грантов в форме субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий	Орган исполнительной власти /наименование субъекта Российской Федерации/, реализующий государственную политику в области	По Российской Федерации, по /наименование субъекта Российской Федерации/	1 раз в год	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных <sup>1</sup>	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
	представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, оказанных i-ой некоммерческой организацией N – число некоммерческих организаций – получателей грантов в форме субсидий из федерального бюджета, а также грантов и иной финансовой государственной поддержки из консолидированного бюджета <i>/наименование субъекта Российской Федерации/</i>			образования			
.	Доля родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, процент						
2	$F = \frac{\sum Y_{удовлi}}{\sum Y_{всегоi}}$ <p>где: Y<sub>удовлi</sub> - количество родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в i-ой некоммерческой</p>		Отчеты некоммерческих организаций о реализации соглашений о предоставлении грантов в форме субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий Автоматизированная система сбора	Орган исполнительной власти <i>/наименование субъекта Российской Федерации/</i> , реализующий государственную политику в области образования	По Российской Федерации, по <i>/наименование субъекта Российской Федерации/</i>	1 раз в год	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных <sup>1</sup>	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
	организации Y <sub>всегоi</sub> - Количество родителей, обратившихся за оказанием услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в i-ой некоммерческой организации		результатов оценки гражданами качества услуг				

### 3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
1.1.	Внедрена в /наименование субъекта Российской Федерации/ целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста	<b>875 0709 02.3.Е3.12000</b>	<b>15,14</b>	<b>14,83</b>	<b>14,83</b>	<b>44,80</b>

	методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе					
1.1.1.	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.1.2.	Бюджет /наименование субъекта Российской Федерации/		15,14	14,83	14,83	<b>44,80</b>
1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований /наименование субъекта Российской Федерации/		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.1.4.	внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.2.	Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

1.2.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.2.2.	Бюджет /наименование субъекта Российской Федерации/		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.2.2.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					<b>0,00</b>
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований /наименование субъекта Российской Федерации/		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.2.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.2.4.	внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Всего по региональному проекту, в том числе:			<b>15,14</b>	<b>14,83</b>	<b>14,83</b>	<b>44,80</b>
Федеральный бюджет			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Бюджет /наименование субъекта Российской Федерации/			<b>15,14</b>	<b>14,83</b>	<b>14,83</b>	<b>44,80</b>
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>			<b>15,14</b>	<b>14,83</b>	<b>14,83</b>	<b>44,80</b>
Консолидированные бюджеты муниципальных образований /наименование субъекта Российской Федерации/			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
внебюджетные источники			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта  
по муниципальным образованиям Ямало-Ненецкого автономного округа**

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб.)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>(федеральный округ), в том числе:</i>							
федеральный бюджет	0						
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>							
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации							
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>							
<i>(федеральный округ), в том числе:</i>							
федеральный бюджет							
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>							
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации							
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>							

*Финансирование муниципальных образований не предполагается*